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1) Premesse 

 

La presente relazione riguarda la discarica rifiuti civili di proprietà del Consorzio Industriale 

di Villacidro sita nel Comune di VILLACIDRO (SU) in località Cannamenda, attualmente 

gestita dalla società Villaservice S.p.A. 

La discarica di cui trattasi completa un sistema tecnologico avanzato per il trattamento e lo 

smaltimento dei rifiuti all’interno dell’area destinata a Servizi Tecnologici. 

La piattaforma tecnologica è stata oggetto di intervento fin dalla fine degli anni '80 con la 

progettazione e successiva realizzazione di tre moduli di discarica: 

 primo modulo di discarica, della capacità utile autorizzata di mc 780.000 entrata in 

funzione nel mese di gennaio dell’anno 1994 ed attualmente esaurita ed in fase di 

post- gestione dal 2006; 

 secondo modulo di discarica, con progetto approvato dalla Giunta Regionale nell’anno 

2000, approvato nel 2002 ed entrato in funzione nell’anno 2006 e della volumetria 

autorizzata di mc 765.400 al netto della copertura finale, ormai esaurito; 

 terzo modulo di discarica, approvato dalla Giunta Regionale con procedura VIA/AIA 

nel 2016, realizzato nell’anno 2021 ed entrato in funzione nell’aprile 2022, attualmente 

in esercizio e della volumetria autorizzata di mc 782.000 al netto della copertura finale 

e 900.000 mc lordi, attualmente in fase di gestione. Il progetto del 3° bacino computa 

le volumetrie disponibili negli spazi interposti tra il modulo 1 e il modulo 2 e quello 

interposto tra il modulo 2 il modulo 3. 

Completano la piattaforma le sezioni impiantistiche dell’impianto di trattamento dei rifiuti 

mediante procedimento di selezione ad umido e digestione anaerobica della frazione 

umida con produzione di biogas.  

La potenzialità nominale impiantistica è di ton/anno 39.600, è entrata in funzione nel 2003 

per il trattamento del rifiuto tal quale e, a seguito della entrata a regime della raccolta 

differenziata in tutto il territorio di riferimento, dall’anno 2008 tratta esclusivamente umido 

proveniente dalla raccolta differenziata per un quantitativo annuo di circa ton 10.800.  

La piattaforma, nella configurazione sopra descritta, fatta eccezione per il deposito 

compost maturo, il piazzale di deposito dei ligneo cellulosici e la stazione di trasbordo del 

rifiuto “secco residuo” successivamente integrati, nel marzo 2010 ha ottenuto da parte 

della Provincia del Medio Campidano l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con la 

quale sono stati stabiliti i quantitativi massimi consentiti per le diverse fasi di lavorazione 

con un quantitativo complessivo non superiore a 65.205 t/anno. 

Si riporta di seguito una vista generale della piattaforma. 
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VISTA GENERALE DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI 

Inizialmente, al fine di trasferire i rifiuti che, in attesa dell’entrata in esercizio del bacino 3, 

vennero abbancati provvisoriamente nel bacino 2, in eccedenza alle volumetrie massime 

autorizzate, con provvedimento prot. N. 3758-22 in data 09.11.2022 la Società Villaservice 

S.p.A. affidò al sottoscritto professionista l’incarico di progettazione dei lavori di 

trasferimento rifiuti finalizzato all’adeguamento delle volumetrie del 2° modulo della 

discarica, nel pieno rispetto delle prescrizioni del provvedimento dirigenziale n. 4538/2017 

della Provincia SUD SARDEGNA che modificava l'Autorizzazione Integrata Ambientale 

03/2010. 

Successivamente, con nota prot. N. 686 del 03.03.2023, Villaservice S.p.A. chiese che il 

progetto venisse integrato con la valutazione di una nuova ipotesi progettuale che 

prevedesse, in alternativa allo spostamento dei rifiuti abbancati in eccesso sul 2° modulo, 

la loro distribuzione su tutta la superficie disponibile della sommità del medesimo modulo, 

comprendendo anche la parte già colmata del canyon di separazione con il 1° modulo. 

Questa nuova ipotesi progettuale ha evidentemente comportato un aumento della quota di 

abbancamento finale dei rifiuti presenti nel secondo modulo, ed ha richiesto l’ulteriore 

intervento necessario per l’intercettazione e l’allungamento degli esistenti pozzi di 
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captazione del Biogas. Inoltre, in considerazione della criticità emersa circa la capacità del 

depuratore consortile a riuscire a trattare tutto il percolato prodotto, questa nuova 

soluzione è stata integrata con la realizzazione di un manto provvisorio 

impermeabilizzante, da disporre con opportune zavorre su tutta la superficie del 2° modulo 

una volta terminata la sistemazione finale dei rifiuti. 

In questo modo si potrebbe ridurre significativamente la produzione complessiva della 

frazione di percolato strettamente legata alle precipitazioni meteoriche fino alla 

realizzazione del capping finale. 

In data 02.05.2023 è stato trasmesso alla società Villaservice S.p.A. ed al Consorzio 

Industriale di Villacidro il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del suddetto intervento. 

In seguito alle valutazioni effettuate sulle varie soluzioni alternative, la Società Villaservice 

S.p.A., sentito anche il Consorzio Industriale, proprietario della discarica, ha ritenuto che 

valesse la pena approfondire la concreta fattibilità, anche dal punto di vista amministrativo, 

della nuova soluzione che contemplava la ridistribuzione sul 2° modulo di una cospicua 

parte dei rifiuti provvisoriamente abbancati. 

A tal riguardo, si è deciso di richiedere al Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze 

Ambientali dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente una valutazione 

preliminare, ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell’Art. 6 del D. Lgs 152/2006 e 

dell’art. 4 delle Direttive Regionali in materia di V.I.A., al fine di verificare se una simile 

modifica potesse comportare potenziali impatti ambientali significativi e negativi, 

individuando l’eventuale procedura da avviare.  

Con nota prot. N. 26353 del 08.09.2023 il suddetto Servizio regionale ha concluso 

l’istruttoria del procedimento di Valutazione Preliminare, comunicando che per la suddetta 

variante non si renderebbe necessario attivare le procedure in materia di valutazione di 

impatto ambientale, di competenza regionale. 

Per i suddetti motivi la Società Villaservice S.p.A. ha definitivamente deciso di sottoporre 

la nuova configurazione progettuale agli uffici istruttori dell’Amministrazione Provinciale del 

Sud Sardegna, chiedendo l’aggiornamento del provvedimento autorizzativo di A.I.A. 

Nello specifico pertanto l’intervento progettuale in questione, in parziale modifica del 

quadro autorizzativo vigente, riguarda l’esecuzione degli interventi di rimodulazione e 

risagomatura del profilo definitivo della discarica, così da ridistribuire sul modulo 2 una 

parte dei rifiuti provvisoriamente abbancati, in modo organico e, soprattutto, senza alcuna 

variazione del volume complessivo dei rifiuti attualmente autorizzato. 

Inoltre, prima di procedere alla definitiva sistemazione dei rifiuti, dovranno essere 

sopraelevate tutte le teste di pozzo per l’aspirazione del biogas presenti nell’area 

d’intervento di pertinenza del modulo 2. 
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Come già detto, al fine di ridurre la produzione di percolato nel periodo di gestione 

operativa della discarica, una volta completata la sistemazione dei rifiuti è stato inoltre 

previsto di posizionare su tutto il modulo 2 un manto di copertura impermeabile 

provvisorio. 

Infine, per quanto riguarda il modulo 3 attualmente in esercizio, è stato deciso di 

predisporre le opere di captazione del biogas, originariamente non previste nel progetto 

del 3° modulo approvato. 

Infine l’intervento progettuale dovrà aggiornare l’originale piano di abbancamento per la 

gestione del modulo 3. 

In definitiva, come sarà meglio sviluppato ed approfondito nei paragrafi seguenti, una volta 

completato il riempimento del 3° modulo ed eseguito il capping finale di ricoprimento, le 

modifiche previste, rispetto all’attuale configurazione autorizzata, riguarderanno solamente 

un lieve aumento in altezza della sagoma finale prevista per l’intera discarica. 

Scopo della presente Relazione Illustrativa, unitamente agli altri elaborati progettuali ed 

alla necessaria modulistica, sarà pertanto quello di illustrare nel modo più chiaro e 

completo possibile le opere esistenti, anche sotto l’aspetto autorizzativo, e gli interventi 

che si ipotizza di mettere in atto con il presente intervento progettuale. 
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2) Descrizione del contesto d’intervento  

 

L’area oggetto dell’intervento ricade all’interno dell’agglomerato Industriale di Villacidro in 

area urbanisticamente destinata a Servizi Tecnologici dell’estensione complessiva di mq 

720.000, ed interessa una superficie di mq 60.000. 

 

 

 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELL’AREA D’INTERVENTO 

Si riporta di seguito una vista panoramica risalente a diversi mesi fa degli impianti 

tecnologici del Consorzio Industriale di Villacidro gestiti dalla Villaservice S.p.A., all’interno 
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della quale è possibile individuare la discarica per i rifiuti, con il terzo modulo ultimato e 

pronto ad entrare in esercizio. 

 

PIATTAFORMA TECNOLOGICA NEL SUO COMPLESSO 

 

RAPPRESENTAZIONE DEI TRE MODULI DI DISCARICA PREVISTI 

 

Alla data attuale il terzo modulo è già in fase di coltivazione, come si può rilevare dalle 

seguenti foto scattate di recente. 
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VISTA DEL MODULO 3 IN ESERCIZIO  

 

2.1) Configurazione finale autorizzata della discarica nel suo complesso 

 

La configurazione finale della discarica nel suo complesso risulta quella autorizzata a 

seguito del giudizio positivo di compatibilità ambientale rilasciato dalla Giunta regionale 

con D.G.R. 48/33 del 06.09.2016 a seguito dell’istruttoria di V.I.A., così come riportata 

nelle Tavole 5 e 6 allegate, di cui si riporta di seguito uno stralcio. 

 

TAV. 5 - PLANIMETRIA DELLA CONFIGURAZIONE FINALE AUTORIZZATA 
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TAV. 6 - SEZIONE LONGITUDINALE C DELLA CONFIGURAZIONE FINALE AUTORIZZATA 

 

2.2) Configurazione del Modulo N. 1 

 

Per quanto attiene il modulo 1, esso risulta già completato per quanto riguarda la 

volumetria autorizzata. 

Inoltre il modulo è già stato messo in sicurezza ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 

36/2003 mediante la realizzazione del capping di copertura, cosicché attualmente risulta 

essere in fase di post-gestione. 

 

2.3) Configurazione del Modulo N. 2 

 

Anche il modulo 2 risulta già completato per quanto riguarda la volumetria autorizzata. 

Come evidenziato in premessa, attualmente nel modulo 2 risultano inoltre abbancati dei 

rifiuti in eccedenza, posizionati provvisoriamente al di sopra della quota originariamente 

autorizzata, in attesa dell’avvio del 3° modulo e del loro successivo trasferimento. 

Inizialmente, al fine di effettuare una ricognizione aggiornata della situazione, si è 

proceduto ad effettuare un rilievo topografico/aerofotogrammetrico dell’aria di extra 

abbancamento. 

Il suddetto rilievo è stato eseguito con l’ausilio di un drone il giorno 2 dicembre 2022, 

quando ormai era già da alcuni mesi entrato in esercizio il terzo modulo e quindi l’attività di 

abbancamento provvisorio sul secondo modulo era già stato completato. 

Sulla base dei rilievi effettuati il quantitativo dei rifiuti da rimuovere ammontava a circa 

117.824,35 mc. Tale volumetria è comprensiva dell’attuale ricoprimento provvisorio dei 

rifiuti abbancati. 

Si riportano di seguito alcune immagini del rilievo effettuato lo scorso 02.12.2022. 
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RILIEVO 2.12.2022 - VISTA DA NORD-EST 

 

 
RILIEVO 2.12.2022 - VISTA DA NORD-OVEST 

 

 
RILIEVO 2.12.2022 - VISTA DA SUD-OVEST 



 

 

 

 

Pag. 13 

 

STUDIO CORRAO 
Ingegneria & ambiente 

Nello specifico il suddetto rilievo, oltre a consentire di individuare le quote ed i volumi 

raggiunti, ha consentito di poter determinare, grazie al raffronto con il progetto approvato 

del 2017, i volumi in eccesso rispetto alle condizioni originariamente autorizzate. 

Si riporta di seguito l’elaborazione del rilievo, nella quale sono state evidenziate le curve di 

livello della configurazione plano-altimetrica all’epoca esistente ed i tracciati delle sezioni 

longitudinali e trasversali successivamente elaborate al fine di poter eseguire i calcoli. 

 

RILIEVO 2.12.2022 MODULO 2 CON CURVE DI LIVELLO DELLA ZONA DI EXTRA ABBANCAMENTO 

Preso atto di tale situazione, lo scorso mese di Maggio 2023 la Società Villaservice ha 

affidato i lavori per eseguire il trasferimento di una parte dei rifiuti abbancati dal modulo 2 

al nuovo modulo 3. 

I lavori in questione sono stati consegnati all’Impresa Appaltatrice lo scorso 27 Giugno 

2023 e si sono conclusi il 7 Luglio successivo, con il trasferimento di circa 10.000 mc di 

rifiuti nel modulo 3. 
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A questo punto è stato effettuato un nuovo rilievo, sempre con l’ausilio del drone, così da 

poter aggiornare le condizioni residue della zona di extra abbancamento del secondo 

modulo. 

Si riporta di seguito uno stralcio della Tavola 2 – Planimetria di rilievo con la situazione 

attuale, sulla quale sono riportate le curve di livello. 

 

 
RILIEVO ATTUALE DELLA DISCARICA CON CURVE DI LIVELLO  

Analogamente a quanto fatto in precedenza, partendo da quest’ultimo rilievo è stata 

effettuata una nuova elaborazione, riportata nella Tavola N. 3, nella quale sono state 

ricostruite le curve di livello dell’attuale configurazione plano-altimetrica dell’intera 

discarica e sono stati riportati i tracciati delle sezioni longitudinali e trasversali utilizzati per 

poter eseguire i calcoli delle nuove volumetrie dei rifiuti residui. 

Si riporta di seguito uno stralcio della Tavola N. 3 – Planimetria stato attuale della 

discarica.  

AREA DEL 2° MODULO 

CON LO SBANCAMENTO     

DEI RIFIUTI TRASFERITI 

AL 3° MODULO 

AREA DEL TERZO 

MODULO CON I RIFIUTI 

TRASFERITI DAL 2° 

MODULO 
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TAV. 3 – PLANIMETRIA STATO ATTUALE 

 

Per quanto attiene il modulo 2, essendo questo in posizione centrale fra il modulo 1 ed il 

modulo 3, risultano essere di fondamentale importanza le caratteristiche di continuità 

dell’impermeabilizzazione con gli argini di separazione dai moduli adiacenti. 

Questa continuità è stata garantita con la posa del geocomposito bentonitico a diretto 

contatto con l’argine e la successiva posa della geomembrana in HDPE. 

La geomembrana in HDPE del modulo 2 è stata solidamente saldata sia con la 

geomembrana in HDPE del modulo 1 che con quella del modulo 3. 

In particolare la sommità dell’argine è stata sagomata in modo da conferire una pendenza 

del 2% verso il modulo 3 e favorire lo scorrimento del percolato all’interno dei rifiuti. 

 

2.4) Interconnessione fra il modulo N. 1 ed il modulo N. 2 

 

Una volta esaurita la capacità di abbancamento del modulo 2, che come detto risulta 

adiacente al modulo 1 già completato e sul quale è già stato eseguito il ricoprimento finale, 
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si è ritenuto opportuno riempire la volumetria risultante fra le rispettive scarpate limitrofe, 

definito progettualmente “Canyon”. 

Per effettuare tale operazione di riempimento si è reso necessario ripristinare la continuità 

fra la due vasche di contenimento, collegando fra di loro i rispettivi manti 

impermeabilizzanti in HDPE, effettuando inoltre una serie di interventi atti a regolarizzare 

la regimazione delle acque piovane ricadenti sul modulo 1, già protetto con il capping. 

Si riporta di seguito la sezione dell’argine di separazione fra il modulo 1 ed il modulo 2, 

estrapolato dal progetto di adeguamento redatto nel mese di marzo 2019, nel quale è 

possibile rilevare la continuità del manto di impermeabilizzazione oltre all’argine di 

contenimento delle acque meteoriche realizzato sulla scarpata del modulo 1. 

 
SEZIONE DELL’ARGINE DI SEPARAZIONE FRA I MODULI 1 E 2 PER IL RIEMPIMENTO DEL CANYON 

Una volta ottenute le necessarie autorizzazioni ed eseguiti i suddetti interventi, si è potuto 

procedere all’abbancamento dei rifiuti all’interno del Canyon, provvedendo nel contempo 

ad apportare le necessarie modifiche alle opere di presa del biogas ed agli idranti 

antincendio. 

Di fatto pertanto, al termine di tale abbancamento, si è venuta a creare una continuità 

fisica tra i due moduli. 

Si riporta di seguito uno stralcio della Tavola 9 - Planimetria rilievo Canyon fra i moduli 1-2 

stato attuale, rappresentativa del rilievo effettuato in tale area, nella quale sono 

evidenziate le curve di livello della configurazione plano-altimetrica oggi esistente ed i 

tracciati delle sezioni longitudinali e trasversali elaborate, ed a seguire alcune foto 

dell’area interessata. 
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RILIEVO CON CURVE DI LIVELLO DELLA SITUAZIONE ATTUALE DELL’AREA CANYON 

  
FOTOGRAFIE DELL’AREA DEL CANYON 

Com’è facile rilevare, il volume racchiuso fra le due scarpate dei moduli 1 e 2 è stato quasi 

completamente riempito con i rifiuti. E’ rimasta solamente una residuale parte non 

colmata, immediatamente a ridosso con la viabilità di transito, che correttamente non 

poteva essere colmata sia per l’impossibilità di ammassare rifiuti a ridosso dell’argine di 

contenimento delle acque meteoriche che per lasciare spazio alla fossa di raccolta del 

percolato più superficiale, da incanalare nella cunetta stradale collegata a gravità verso la 

stazione di sollevamento esistente. 

 

2.5) Configurazione del Modulo N. 3 

 

Il modulo n. 3 risulta delimitato lateralmente da argini artificiali impermeabilizzati, tre dei 

quali sono stati realizzati ex novo, mentre il quarto coincide con il paramento esterno 

dell’argine ovest del modulo 2 opportunamente impermeabilizzato. 
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Gli argini di contenimento sono stati realizzati con pendenza pari a circa 32°, sia sul 

paramento interno che sul paramento esterno, in continuità geometria e visiva con gli 

argini dei moduli già realizzati. 

Il modulo n. 3 è stato suddiviso in due semi bacini di coltivazione, idraulicamente separati 

da un piccolo argine in argilla. Tale soluzione avrebbe dovuto consentire in fase di 

gestione di ridurre le perdite di volume legate alle pendenze del fondo e di minimizzare, 

almeno nella prima fase di vita della discarica, la produzione del percolato. 

Infatti, seconda tale impostazione, nella fase iniziale si sarebbe dovuto procedere a 

coltivare il semibacino a valle cosicché le acque ricadenti sul semibacino a monte non 

coltivato si sarebbero potute allontanare come acque meteoriche in quanto non inquinate 

dai rifiuti. 

In effetti però, nelle more del collaudo della nuova rete idrica antincendio connessa al 

modulo 3, che di fatto ne stava ritardando l’utilizzo, al fine di iniziare l’abbancamento dei 

rifiuti in arrivo si è dovuto utilizzare una fascia a ridosso del tratto di rete antincendio 

appartenente al modulo 2, interessando così per tutta la lunghezza entrambi i due 

semibacini, vanificando così le previsioni.   

I sistemi di impermeabilizzazione del fondo e delle scarpate sono stati progettati nel 

rispetto dei requisiti minimi di legge per discariche di rifiuti non pericolosi, in particolare il 

D.Lgs. 36/2003; Allegato 1, p.to 2.4.2. 

 

2.5.1 Fondo del Modulo N. 3 

 

Ai fini del presente intervento, per gli aspetti che riguardano la movimentazione dei mezzi 

meccanici, è fondamentale evidenziare le caratteristiche del sistema del fondo di 

impermeabilizzazione. 

Questo è composto, dall’alto verso il basso, dai seguenti strati: 

 strato drenante spessore pari a 0,5 m, all’interno del quale saranno alloggiate le 

tubazioni di captazione del percolato ed il relativo bauletto drenante; 

 geotessile TNT di protezione della geomembrana massa areica pari a 1.200 g/m2 e 

resistenza al punzonamento ≥ 4 kN a protezione della geomembrana in HDPE; 

 geomembrana in HDPE dello spessore di 2,0 mm e permeabilità1 ≤ 1x10-12 cm/s; 

 strato di argilla di spessore pari a 1 m e permeabilità minima k≤1x10-7 cm/sec; 
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 substrato naturale e/o materiale di riporto di buone caratteristiche geotecniche da 

posare fino al raggiungimento delle quote di posa della barriera di confinamento; 

 pendenza del piano di posa dei rifiuti, 1,5% lungo le diagonali di ciascuna cella di 

coltivazione tale da favorire il deflusso delle acque meteoriche o di percolazione in 

direzione dei pozzi di estrazione. 

Si riporta di seguito il dettaglio grafico della suddetta stratigrafia rappresentante il fondo 

del bacino 3. 

 
IMPERMEABILIZZAZIONE DEL FONDO DEL BACINO N. 3 

 

2.5.2 Pareti del Modulo N. 3 

 

In egual modo è prevista una interferenza tra i mezzi d’opera e la parte dell’argine del 

modulo n. 3 in contiguità con il modulo n. 2. 

Il pacchetto di impermeabilizzazione delle sponde sarà costituito dai seguenti strati 

elencati dall’alto verso il basso: 

 geotessile TNT di protezione della geomembrana massa areica pari a 1.200 g/m2 e 

resistenza al punzonamento ≥ 4 kN a protezione della geomembrana in HDPE; 

 geomembrana in HDPE dello spessore di 2,5 mm e permeabilità 2 ≤ 1x10-12 cm/s; 

 strato di argilla di spessore pari a 1 m e permeabilità minima k≤1x10-7 cm/sec. 
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2.5.3 Sommità argine tra Modulo N. 2 e Modulo N. 3 

 

Per consentire la gestione della discarica in corrispondenza della sommità dell’argine di 

separazione tra i moduli 2 e 3, è stata prevista la continuità dell’impermeabilizzazione, 

mediante la posa dei seguenti geocompositi così indicati, dall’alto verso il basso: 

 geocomposito drenante portata idraulica paragonabile a quella dello strato drenante 

granulare del fondo;  

 geotessile TNT di protezione della geomembrana massa areica pari a 1.200 g/m2 e 

resistenza al punzonamento ≥ 4 kN a protezione della geomembrana in HDPE (high-

density polyethylene); 

 geomembrana in HDPE spessore di 2,5 mm e permeabilità k ≤ 1x10-12 cm/s; 

 geocomposito bentonitico caratteristiche di permeabilità equivalente ad uno strato di 

spessore pari a 1 m e k<1x10-7 cm/sec; 

 la sommità degli argini presenta una pendenza pari al 2% sull’orizzontale in direzione 

delle vasche al fine di evitare la permanenza dei liquidi di percolazione. 

Si riporta di seguito il dettaglio grafico della suddetta stratigrafia rappresentante 

l’impermeabilizzazione dell’argine fra il modulo 2 ed il modulo 3. 

 

PROGETTO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELL’ARGINE TRA IL MODULO 2 E IL MODULO 3 
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2.6) Interconnessione fra il modulo N. 2 ed il modulo N. 3 

 

Analogamente a quanto esaminato per il Canyon compreso fra il modulo 1 ed il modulo 2, 

con la realizzazione del 3° modulo di discarica si verrà a creare un nuovo volume 

racchiuso fra la nuova scarpata e quella esistente del modulo 2. 

Anche in questo caso quindi, al fine di ottimizzare il quantitativo di rifiuti stoccabili 

nell’intera discarica, è stato previsto l’ulteriore riempimento degli spazi lasciati tra i moduli 

2 e 3, cosicché, ad abbancamento ultimato, i tre moduli andranno a formare un unico 

volume. 

Occorrerà quindi prestare la massima attenzione nel regimare correttamente le acque 

meteoriche, avendo cura di contenere ogni possibile sversamento di percolato, che dovrà 

essere convogliato al successivo smaltimento. 
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3) Normativa tecnica di riferimento 

 

Nel presente progetto sono state adottate le norme specialistiche di settore le cui linee 

guida principali si riportano di seguito. 

 

3.1) D.Lgs. n. 36/03 - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle 

discariche di rifiuti 

 

Il rispetto degli impianti di discarica al D.Lgs. n. 36/2003 è confermato dalle scelte 

effettuate successivamente alla data della sua entrata in vigore e dall’adeguamento delle 

opere preesistenti.  

La discarica è classificata nella categoria per rifiuti non pericolosi in accordo all’art. 4. 

In attuazione del D.Lgs. n. 36/2003, il D.M. 27 settembre 2010 contiene i criteri di 

ammissibilità dei rifiuti nelle varie categorie di discarica. 

 

3.2) D.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale  

 

L’impianto di discarica ha rispettato pienamente le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 

e s.m.i. nei vari aspetti che costituiscono l’impianto del testo unico sull’ambiente. 

Il primo aspetto che qui si richiama è relativo alla procedura VIA attivata con la 

presentazione del progetto per la costruzione del 2° e 3° bacino e l’adeguamento 

dell’intera struttura. La disciplina normativa è quella dettata dalla Parte Seconda - 

Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto 

ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC), in particolare quanto 

previsto al titolo terzo – Valutazione di Impatto ambientale. 

La fase successiva è stata quella di adottare, sempre dalla Parte Seconda quanto previsto 

dal titolo quarto – Autorizzazione Integrata Ambientale. L’AIA venne concessa dalla 

Provincia del Medio Campidano (SU). 
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3.3) D.Lgs. n. 81/2008 

 

Le disposizioni sono relative alle norme in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e 

dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in 

un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al 

presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali 

in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione. 

 

3.4) D.Lgs. n. 50/2016 (A partire dal 1° Luglio sostituito dal D.Lgs. 36/2023)  

 

Il suddetto codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni 

aggiudicatrici degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, 

lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione. 

Com’è noto il 31 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Il nuovo Codice degli 

Appalti, costituito dal D.Lgs. n. 36/2023, e di conseguenza esso entra in vigore dal 1° 

aprile 2023.  

Tuttavia, dovendo necessariamente garantire un periodo transitorio e di coordinamento, le 

varie norme previste avranno efficacia a partire dal 1° Luglio, fermo restando che per 

alcune disposizioni il periodo transitorio di vigenza terminerà il 31 Dicembre 2023. 

 

3.5) D.Lgs. n. 46/2014 

 

Il D.Lgs. n. 46/2014 disciplina, tra l'altro, le condizioni per il rilascio dell'AIA. 
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4) Regime autorizzativo di riferimento per la discarica  

 

4.1) Autorizzazione AIA n. 3 /2010 

 

La discarica è stata autorizzata alla costruzione e gestione secondo quanto previsto dal 

titolo quarto – Autorizzazione Integrata Ambientale, con concessione della Provincia di 

Sud Sardegna (SU) n. 3/10 del 05/03/2010 rilasciata al Consorzio Industriale Provinciale 

Medio-Campidano-Villacidro. L’A.I.A. interessava la gestione dell’intera piattaforma 

comprensiva di impianti tecnologici e discarica controllata. 

I codici CER assentiti riguardavano i seguenti rifiuti. La loro precisa individuazione nel 

presente progetto si rende necessaria al fine di individuare le caratteristiche fisiche per la 

loro manipolazione. Essi sono:  

 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata 

 19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata 

 19 05 03 compost fuori specifica 

 19 05 99 rifiuti non spedicati altrimenti 

 19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 

 19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale 

 19 08 01 vaglio 

 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia 

 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 

 19 12 01 carta e cartone 

 19 12 02 metalli ferrosi 

 19 12 03 metalli non ferrosi 

 19 12 04 plastica e gomma 

 19 12 05 vetro 

 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 O~ 

 19 12 08 prodotti tessili 

 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce) 

 19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) 

 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, 
diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 

 20 02 02 terra e roccia 

 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili 

 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati 

 20 03 02 rifiuti dei mercati 

 20 03 03 residui della pulizia stradale 

 20 03 04 fanghi delle fosse settiche 

 20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature 

 20 03 07 rifiuti ingombranti 
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4.2) Modifica non sostanziale 15.02.2013 dell’autorizzazione AIA n. 3 /2010 

 

In data 15.02.2013 è stata autorizzata la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione 

Integrata Ambientale n. AIA/03/2010 rilasciata al Consorzio Industriale Provinciale del 

Medio Campidano e gestore la Società Villaservice S.p.A. La modifica autorizzava la 

realizzazione dell'incremento della volumetria, senza peraltro comportare l'aumento della 

superficie massima orizzontale del 2° modulo della discarica, né alcuna sopraelevazione, 

tramite nuova profilatura delle scarpate del cumulo dei rifiuti. 

Con la nuova profilatura la volumetria massima di 765.000 mc al netto della copertura 

finale già autorizzata, viene incrementata del 20 % ovvero fino 918.000 mc, sempre al 

netto della copertura finale. 

Vengono confermate le prescrizioni dell’AIA originale comprese le varie categoria di rifiuti 

individuate dai codici CER. 

 

4.3) Modifica sostanziale 27.02.2017 dell’autorizzazione AIA n. 3 /2010 e s.m.i. 

 

In data 27.02.2017 viene definitivamente modificata l’Autorizzazione Integrata Ambientale 

n. 03/2010 e successiva integrazione con l’autorizzazione alla realizzazione del 3° modulo 

di discarica inserito nel complesso IPPC. 

Il progetto prevede un volume di stoccaggio aggiuntivo di netti 782.000 mc, valore pari a 

900.000 mc al lordo della copertura finale. Tale volume complessivo tiene conto sia 

dell’abbancamento di rifiuti nel 3° modulo sia dell’abbancamento di rifiuti in corrispondenza 

dei vuoti tra il modulo 2 ed il modulo 1 e tra il modulo 2 ed il modulo 3. 

 

4.4) Nulla Osta all’abbancamento provvisorio dei rifiuti sul modulo 2 

 

In data 11.02.2021, in considerazione del fatto che a tale data non risultava ancora 

terminato il modulo 3, la Provincia del Medio Campidano (SU) ha autorizzato il Consorzio 

Industriale Provinciale del Medio Campidano ed il gestore Villaservice ·S.p.A. ad 

abbancare provvisoriamente i rifiuti nel modulo 2 con una volumetria eccedente quella 

autorizzata. 

Lo stesso provvedimento autorizzativo prevedeva che all’atto dell’ultimazione del modulo 3 

e della sua messa in esercizio, si sarebbe dovuto provvedere al ricollocamento dei rifiuti 

eccedenti dal modulo 2 al modulo 3.  
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Il termine dell’effettuazione di tale rimodulazione venne inizialmente stabilito in 30 gg, 

tempistica successivamente prorogata. 

 

4.5) Valutazione Preliminare ai sensi dell’Art. 6 c. 9 D. Lgs. N. 152/06 

Al fine di verificare se una modifica progettuale rispetto all’originario progetto autorizzato, 

quale quella descritta ai paragrafi precedenti, possa comportare potenziali impatti ai sensi 

di quanto previsto dal comma 9 dell’Art. 6 del D. Lgs. N. 152/2006 e dell’art. 4 delle 

Direttive Regionali in materia di V.I.A., è stata presentata con P.E.C. prot. D.G.A. n. 18388 

in data 15.06.2023 apposita istanza di Valutazione Preliminare al Servizio Valutazioni 

Impatti e Incidenze Ambientali dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente della 

Sardegna, successivamente integrata con note prot. D.G.A. n. 19614 in data 28.06.2023 e 

prot. D.G.A. n. 20011 in data 03.07.2023. 

Con nota prot. N. 26353 del 08.09.2023 il suddetto Servizio regionale, rilevato che la 

variante proposta, così come descritta nella documentazione presentata: 

 non è in contrasto con le prescrizioni impartite con la D.G.R. n. 48/33 del 06.09.2016, 

recante "Realizzazione del terzo modulo di discarica a servizio della piattaforma di 

trattamento e smaltimento di Villacidro. Soggetto proponente: Consorzio Industriale 

Provinciale del Medio Campidano"; 

 permette di ottimizzare la gestione della discarica, e di ridurre alcuni degli impatti 

connessi con la realizzazione del progetto di ampliamento già esaminato e valutato; 

 in merito al profilo finale della discarica, il previsto incremento massimo della quota al 

colmo, stimato pari a 3,33 m, per poi degradare verso i bordi del modulo 2, tenuto 

anche conto del contesto in cui si inserisce l'intervento, non è significativo; 

 non è, pertanto, riconducibile agli interventi di cui al punto 8, lett. t) "modifiche o 

estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in 

fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente 

(modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)", dell’Allegato IV al vigente D. Lgs. 

N. 152/2006; 

ha concluso l’istruttoria del procedimento di Valutazione Preliminare, comunicando che, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 6, c. 9/9bis del medesimo decreto, per detta variante non 

risulta necessario attivare le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, di 

competenza regionale. 
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5) Le ipotesi di adeguamento dei volumi abbancati provvisoriamente sul modulo 2 

 

Con provvedimento Prot. n. 3758-22 in data 09.11.2022, la Società Villaservice S.p.A. ha 

affidato al sottoscritto professionista l’incarico di progettazione dei lavori di trasferimento 

rifiuti finalizzato all’adeguamento delle volumetrie del 2° modulo della discarica, nel pieno 

rispetto delle prescrizioni del provvedimento dirigenziale n. 4538/2017 della Provincia SUD 

SARDEGNA che modificava l'Autorizzazione Integrata Ambientale 03/2010. 

L’incarico in questione doveva essere svolto nel pieno rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 In conseguenza dell’attivazione del modulo 3, si sarebbe dovuto operare in condizioni 

di urgenza, così da trasferire nel minor tempo possibile i rifiuti abbancati 

provvisoriamente sul modulo 2 nella loro destinazione finale. 

 L’intervento avrebbe dovuto rispettare le prescrizioni del provvedimento dirigenziale n. 

4538/2017 della Provincia Sud Sardegna che modificava l'Autorizzazione Integrata 

Ambientale 03/2010. 

 La progettazione avrebbe dovuto accertare lo stato di fatto dell'impianto in rapporto 

all'evoluzione più recente. 

 L’intervento previsto non avrebbe dovuto intralciare il quotidiano apporto di rifiuti e il 

traffico di mezzi conseguente, avrebbe dovuto rispettare la linea idraulica antincendio, 

avrebbe dovuto prevedere il ricoprimento quotidiano dei nuovi abbancamenti con 

materiali di cava, avrebbe dovuto prevedere la realizzazione delle piste necessarie, 

verificare posizione e funzionalità dei pozzi di smaltimento del percolato e delle acque 

piovane, ecc.  

Successivamente, con nota prot. N. 686 del 03.03.2023, Villaservice S.p.A. chiese che il 

progetto venisse integrato con la valutazione di una nuova ipotesi progettuale che 

prevedesse, in alternativa allo spostamento dei rifiuti abbancati in eccesso sul 2° modulo, 

la loro distribuzione su tutta la superficie disponibile della sommità del medesimo modulo, 

comprendendo anche la parte già colmata del canyon di separazione con il 1° modulo. 

Questa nuova ipotesi progettuale ha evidentemente comportato un aumento della quota di 

abbancamento finale dei rifiuti presenti nel secondo modulo, ed ha richiesto l’ulteriore 

intervento necessario per l’intercettazione e l’allungamento degli esistenti pozzi di 

captazione del Biogas. Inoltre, in considerazione della criticità emersa circa la capacità del 

depuratore consortile a riuscire a trattare tutto il percolato prodotto, questa nuova 

soluzione è stata integrata con la realizzazione di un manto provvisorio 

impermeabilizzante, da disporre con opportune zavorre su tutta la superficie del 2° modulo 

una volta terminata la sistemazione finale dei rifiuti. 
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In questo modo si potrebbe ridurre significativamente la produzione complessiva della 

frazione di percolato strettamente legata alle precipitazioni meteoriche fino alla 

realizzazione del capping finale. 

In data 02.05.2023 è stato trasmesso alla società Villaservice S.p.A. ed al Consorzio 

Industriale di Villacidro il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del suddetto intervento. 

Com’è noto il comma 5 dell’art. 23 del D. Lgs. N. 50/16 (successivamente il D.Lgs. n. 

36/2023) indica che il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica deve individuare, tra più 

soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in 

relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. 

Di conseguenza, alla luce dell’analisi documentale effettuata, dei sopralluoghi di dettaglio 

compiuti, dei rilievi eseguiti e delle informazioni acquisite presso il gestore, sono state 

individuate quattro distinte soluzioni tecniche, in grado di consentire il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. 

Si premette che le varie soluzioni analizzate prendono in considerazione il contesto dei 

luoghi in esame, nelle effettive condizioni in cui si trovava all’epoca la discarica, 

confrontandole con le connesse implicazioni di natura normativa ed autorizzativa 

attualmente vigenti. 

Di seguito si riportano le varie soluzioni tecniche analizzate dal progetto. 

 

5.1) Ipotesi 1 – Completamento Canyon tra i moduli 1 e 2 

 

La prima ipotesi di intervento valutata prevede che, come espressamente richiesto dalla 

modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 03/2010 concessa data 31.01.2017, 

gli abbancamenti debbano essere gestiti dando priorità ai volumi liberi previsti nel Canyon 

compreso fra il modulo 1 ed il modulo 2. 

Anche l’autorizzazione concessa dalla Provincia del Sud Sardegna con Prot. N. 3646 in 

data 11.02.2021, con la quale fu rilasciato il NULLA OSTA all’abbancamento temporaneo 

dei rifiuti sul modulo 2, prevedeva fra l’altro che si procedesse in via prioritaria, prima di 

trasferire i rifiuti al modulo 3, all’esaurimento delle superfici utili del Canyon.  

In effetti in attesa dell’ultimazione del nuovo modulo 3 il Consorzio Industriale si è 

immediatamente attivato per realizzare tutte le opere necessarie a consentire 

l’abbancamento dei rifiuti in tali spazi, provvedendo prima a predisporre le necessarie 

progettazioni e poi facendo eseguire le lavorazioni occorrenti a tale scopo, descritte al 

precedente paragrafo 2.4). 
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Il Canyon, come già evidenziato in precedenza e come si evince dalla Tavola 10 – 

Sezione Longitudinale Canyon, è stato quasi completamente riempito con i rifiuti e l’unico 

spazio ancora disponibile risulta essere la parte terminale situata immediatamente a 

ridosso con la viabilità di transito, come rappresentata dalle seguenti immagini 

fotografiche. 

  
VISTA DELLA PARTE TERMINALE DEL CANYON 

 

Tuttavia un attento esame della situazione ha evidenziato l’effettiva impossibilità di 

ammassare ulteriori rifiuti a ridosso dell’argine artificiale, realizzato come detto per la 

regimazione delle acque meteoriche non inquinate che ruscellano sul modulo 1 già 

ricoperto con lo strato impermeabile. 

Infatti il suddetto argine risulta semplicemente appoggiato sulla scarpata esistente del 

modulo 1, per cui qualora si ammassasse del rifiuto a ridosso si provocherebbe 

sicuramente un suo smottamento. Per tale motivo l’abbancamento dei rifiuti si è 

giustamente fermato ad alcuni metri da esso. 

Nella parte più a valle invece l’abbancamento non è stato proseguito per lasciare spazio 

alla fossa di raccolta del percolato più superficiale, da incanalare nella cunetta stradale 

collegata a gravità verso la stazione di rilancio esistente. 

Si riportano di seguito alcuni dettagli fotografici che commentano tale situazione. 
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DETTAGLIO 1 CON VISTA DELL’ARGINE POSTO NELLA PARTE TERMINALE DEL CANYON 

 
DETTAGLIO 2 CON VISTA DELLE FOSSE DI RACCOLTA DEL PERCOLATO DEL CANYON 

 

Nella parte più alta invece, come si può riscontrare dalle immagini seguenti, è stata 

praticamente raggiunta la massima quota autorizzata, per cui non esiste più alcuna 

ulteriore volumetria recuperabile. 
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DETTAGLIO 3 CON VISTA DELLA PARTE SUPERIORE DEL CANYON COMPLETAMENTE COLMATO 

Come si può rilevare dalla Tavola 9 – Sezioni di confronto per calcolo volumetria residua 

del Canyon, la differenza residua fra l’attuale situazione e la configurazione finale 

autorizzata evidenzia una volumetria ancora residua ammontante a circa 20.588 mc. 

Risulta però evidente che per poter completare tale volumetria si renderebbe necessario 

effettuare una serie di importanti lavori, necessari per il perseguimento dell’obbiettivo 

generale di ridurre il più possibile l’onerosa produzione di percolato. 

Servirebbe ad esempio poter riprendere l’argine a suo tempo realizzato e sostituirlo con un 

elemento avente una sua stabilità e resistenza strutturale, in grado di poter reggere 

adeguatamente la spinta dei rifiuti che gli verrebbero addossati. 

Analogamente poi occorrerebbe realizzare un diverso sistema di intercettazione e raccolta 

del percolato che ruscella, se non altro fino a quando non si riuscirà a ricoprire anche il 

secondo modulo con uno strato impermeabile. 

Dei simili interventi richiederebbero però di intervenire in modo estremamente invasivo sul 

modulo 1 già ultimato ed impermeabilizzato, e sul bacino di fondo del modulo 2, creando 

sicuramente delle problematiche abbastanza complesse, sia da un punto di vista 

costruttivo che autorizzativo. 

Non va poi dimenticata la complessità operativa connessa allo spandimento ed alla 

corretta compattazione dei rifiuti che dovrebbero essere abbancati sulla scarpata 

esistente, compresa l’attività di ricoprimento successiva, con tutte le difficoltà ad operare 

sia con le ruspe che con i compattatori in una simile configurazione. 

Si ritiene quindi, in definitiva, che una simile complicazione tecnico – amministrativa – 

gestionale non possa giustificare il recupero dell’esigua volumetria mancante. 
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5.2) Ipotesi 2 – Abbancamento dei rifiuti secondo le modalità approvate 

 

La seconda ipotesi di intervento valutata prevede il trasferimento di tutti i rifiuti in esubero, 

abbancati provvisoriamente sul modulo 2, nel nuovo modulo 3, in stretta conformità con 

quanto previsto nella già richiamata autorizzazione della Provincia del Sud Sardegna Prot. 

N. 3646 dell’11.02.2021, con la quale fu rilasciato il nulla osta a tale abbancamento 

temporaneo. 

Inoltre, richiamando quanto prescritto nel provvedimento che autorizzava l’esecuzione del 

3° modulo, l’abbancamento dei rifiuti dovrebbe essere effettuato rispettando le modalità 

operative indicate nella Tav. N. 13 del Progetto originario – Piano di Gestione, dove sono 

riportate graficamente le fasi principali di realizzazione dell'impianto e le modalità di 

gestione degli abbancamenti. 

Come si può rilevare dallo stralcio del su richiamato elaborato grafico di seguito riportato, 

appare evidente che una volta completato il riempimento del Canyon fra il modulo 1 ed il 

2, i nuovi rifiuti da abbancare dovrebbero essere addossati alla scarpata del bacino 2 che 

fronteggia il nuovo modulo 3, corrispondente alle fasi dalla n. 4 alla n. 6. 

STRALCIO DELLA TAV. 13 DEL PROGETTO DEL 3° MODULO – PIANO DI GESTIONE 

  

Da un punto di vista operativo, procedere con una simile modalità di abbancamento, 

sviluppata parallelamente alla scarpata esistente, presenta delle innegabili complessità 

esecutive. 
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Non di meno occorre ricordare che, a seguito del ritardato allaccio del nuovo gruppo di 

pressurizzazione antincendio, dovuto alla provvisoria mancanza della potenza elettrica 

disponibile presso l’impianto, con provvedimento n. 1552 del 13.05.2022 la Provincia del 

Sud Sardegna autorizzò l’inizio dell’abbancamento dei rifiuti esclusivamente nella fascia 

accessibile dalla rete di idranti operativi a servizio del modulo 2. 

Tale area venne graficamente indicata nell’elaborato allegato al suddetto provvedimento, 

del quale si riporta di seguito uno stralcio. 

 
AREA PROVVISORIAMENTE PREVISTA PER L’INIZIALE ABBANCAMENTO DEI RIFIUTI 

Di conseguenza, fino a che non si è proceduto a rendere operativa la nuova rete 

antincendio a servizio del nuovo modulo 3, la fascia di abbancamento si è sviluppata in 

modo difforme dal previsto piano di gestione. Dopo di che l’abbancamento è comunque 
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proseguito nella direzione del completamento del primo settore del nuovo modulo fino 

all’altezza dell’argine. 

Ne consegue pertanto che la modalità di esecuzione del trasferimento dei rifiuti 

provvisoriamente in esubero sul modulo 2 non potrà che adattarsi alle nuove esigenze e 

pertanto la presente ipotesi progettuale non può più essere ritenuta attuabile. 

 

5.3) Ipotesi 3 – Rimodellazione dell’intero corpo della discarica 

 

La terza ipotesi di intervento che è stata presa in considerazione prevede la 

rimodellazione dell’intero corpo della discarica, così come sarà nel suo assetto futuro 

definitivo, al fine di tener conto del fatto che, come dettagliatamente riportato al paragrafo 

5.1, non è stato possibile riempire una parte del canyon creatosi fra il modulo 1 ed il 

modulo 2, il cui volume, come si evince dalla Tavola N. 9 – Calcolo volumi perdite Canyon,  

è stato quantificato in circa 20.588 mc, così come, per lo stesso motivo, non sarà possibile 

riempire il corrispondente canyon che si verrà a creare fra il modulo 2 ed il modulo 3 una 

volta colmato anche l’attuale anfiteatro, il cui volume, come si evince dalla Tavola N. 10 – 

Calcolo volumi perdite anfiteatro, è stato quantificato in circa 19.002 mc. 

Il volume complessivo dei rifiuti che verrebbero quindi a mancare rispetto alla 

configurazione originariamente approvata risulta pari a circa 39.590 mc, per cui un 

analogo volume di rifiuti dovrebbe essere aggiunto come compensazione ai rifiuti finora 

abbancati. 

Per tale motivo, essendo stato pressoché completato l’abbancamento del 2° modulo, si è 

previsto di procedere ad una rielaborazione della sagoma della discarica, aggiungendo 

una corrispondente volumetria di rifiuti sulla sommità del modulo 2. A tale scopo è stato 

previsto di utilizzare una parte dei rifiuti che sono stati provvisoriamente abbancati in 

attesa a suo tempo dell’attivazione del 3° modulo. 

Ciò porterebbe ad una nuova riconfigurazione del profilo finale della discarica rispetto a 

quella riportata nell’allegata Tavola N. 5, che di fatto rappresenta il riferimento con le quote 

di abbancamento autorizzate dell’intera discarica, di cui al precedente paragrafo 2.1) è 

stato riportato uno stralcio relativo alla sezione “C” più rappresentativa. 

Ne consegue pertanto che le quote di abbancamento autorizzate dovrebbero essere 

modificate e sottoposte ad una nuova approvazione da parte degli enti competenti. 

La suddetta soluzione progettuale permette di poter conseguire diversi vantaggi: 

- un minor tempo necessario per la sistemazione definitiva dei rifiuti; 
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- la riduzione del quantitativo di percolato prodotto per via dell’anticipazione 

dell’impermeabilizzazione provvisoria del 2° modulo; 

- la riduzione del quantitativo di terra di ricoprimento necessaria; 

- la riduzione degli impatti connessi ai viaggi occorrenti per il trasferimento dei rifiuti. 

Evidentemente però una simile modifica non potrebbe essere oggi realizzata a meno che 

non si riesca ad ottenere un adeguamento dell’attuale autorizzazione, che in qualche 

modo consenta di modificare la massima quota autorizzata della discarica. 

Alla data della elaborazione del presente progetto, in ottemperanza alla prescrizione della 

Provincia si è proceduto allo spostamento di parte dei rifiuti provvisoriamente abbancati 

nel Modulo 2 nel modulo 3, per una volumetria pari a circa 10.000 mc. 

 

5.4) Ipotesi 4 – Trasferimento dei rifiuti in esubero 

 

La quarta ipotesi di intervento prevede il trasferimento di tutti i rifiuti in esubero, abbancati 

provvisoriamente sul modulo 2, nel nuovo modulo 3, secondo una diversa modalità 

rispetto a quanto richiamato nelle soluzioni precedenti. 

Nello specifico si prevede che tutti i rifiuti in esubero, man mano che verranno asportati, 

saranno caricati su dei mezzi e trasferiti nel modulo 3, cercando di evitare, o quanto meno 

ridurre, le interferenze con le normali attività di smaltimento dei rifiuti in arrivo. 

Le modalità di sbancamento dal cumulo esistente, di caricamento sui mezzi di trasporto e 

di scarico nella nuova area individuata, compreso le attività di ricoprimento con idoneo 

materiale, saranno pianificate in modo da consentire l’esecuzione di tutte le operazioni 

necessarie nel più breve tempo possibile, con il minore impatto nei confronti delle 

componenti ambientali e, soprattutto, evitando il più possibile interferenze con le normali 

attività gestionali giornaliere. 

Ovviamente, in considerazione della configurazione finale che il corpo della discarica 

dovrà assumere al termine degli abbancamenti, al fine di garantire un agevole deflusso 

delle acque meteoriche dal centro verso le scarpate laterali, si renderà sicuramente 

necessario effettuare una accurata risagomatura mediante il conferimento di nuovi rifiuti in 

corrispondenza della sommità del secondo modulo e del canyon divisorio con il primo 

modulo.  

Si deve ritenere in definitiva che questa ultima modalità, allo stato attuale delle 

autorizzazioni vigenti, risulta essere quella più percorribile anche se, come è stato 
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evidenziato al punto precedente, una simile ipotesi d’intervento comporta un maggior 

tempo di realizzazione, dei maggiori impatti di tipo ambientale e dei maggiori costi.    
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6) Il progetto di rimodulazione e risagomatura della discarica 

 

Sulla base delle risultanze emerse dall’analisi delle varie soluzioni alternative del Progetto 

di Fattibilità Tecnico Economica predisposto, sinteticamente illustrate al paragrafo 

precedente, la Società Villaservice S.p.A. ha ritenuto che l’ipotesi progettuale che nei 

confronti degli obiettivi da perseguire presenta il miglior rapporto tra costi e benefici risulta 

essere la terza analizzata, quella che di fatto prevede la rimodellazione dell’intero corpo 

della discarica, dettagliatamente descritta al paragrafo 5.3). 

Più nello specifico, nonostante alla luce delle attuali autorizzazioni l’unica soluzione oggi 

percorribile risulterebbe essere la quarta analizzata, quella che contempla il trasferimento 

al 3° modulo di tutti i rifiuti provvisoriamente abbancati in eccedenza alle volumetrie 

massime autorizzate sul 2° modulo, poiché non si ritiene che le modifiche indotte dalla 

terza soluzione possano comportare potenziali impatti ambientali significativi e negativi, si 

è comunque optato per quest’ultima, puntando quindi all’ottenimento della necessaria 

modifica autorizzativa che ne possa consentire l’attuazione. 

Come è già stato prima evidenziato, il Servizio Valutazioni Impatti ed Incidenze Ambientali 

dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente si è già espresso favorevolmente 

nei confronti di tale ipotesi progettuale, ritenendo che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

6, c. 9/9bis del medesimo decreto, per detta variante non risulta necessario attivare le 

procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, di competenza regionale. 

Di conseguenza con provvedimento prot. n. 3361 in data 22.11.2023 la Società 

Villaservice S.p.A. ha affidato al sottoscritto professionista l’incarico per l’approfondimento 

progettuale della suddetta soluzione, in parziale modifica del quadro autorizzativo vigente, 

così da poterla sottoporre agli uffici istruttori dell’Amministrazione Provinciale del Sud 

Sardegna, chiedendo la modifica dell’attuale provvedimento autorizzativo di A.I.A. 

Nel seguito verranno pertanto approfondite le analisi e le valutazioni progettuali al fine di 

individuare la configurazione che potrebbe assumere l’intera discarica a seguito della 

ridistribuzione sul 2° modulo di una parte dei rifiuti che sono stati provvisoriamente 

abbancati in attesa dell’attivazione del 3° modulo, limitando quindi il trasferimento al 3° 

modulo ad una esigua loro aliquota. 

Si chiarisce ad ogni modo che la nuova soluzione progettuale prevederà la rimodellazione 

dell’intero corpo della discarica senza alcun incremento della volumetria 

precedentemente autorizzata.  

Inoltre, oltre alla ridistribuzione dei rifiuti temporaneamente abbancati, la rimodellazione 

terrà conto del bilanciamento dei volumi persi nel tempo per necessità gestionali. 
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6.1) Modifica non sostanziale dell’intervento - non assoggettabilità a VIA 

 

Con espresso riferimento a quanto previsto all’Art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis) del D. 

Lgs. N. 152/06 e s.m.i. ed all’Art. 2.2.2 dalla D.G.R. n. 14/32 del 04.04.2012 - Linee guida 

per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti 

di gestione rifiuti con procedura ordinaria, si deve ritenere che le modifiche previste nel 

presente progetto rispetto al quadro autorizzativo preesistente non possano essere 

ritenute sostanziali. 

Infatti, gli articoli di norma sopra richiamati evidenziano che: 

1) per “modifica” si intende “la variazione di un piano, programma, impianto o progetto 

approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro 

caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano 

produrre effetti sull'ambiente”; 

2) per “modifica sostanziale” si intende “la variazione delle caratteristiche o del 

funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura 

o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e 

significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina 

dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato 

VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento 

del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore 

della soglia stessa”. 

Entrando più nello specifico, le su richiamate Linee Guida al paragrafo 2.2.2 precisano le 

condizioni che originano le tre seguenti possibilità: 

a. variante non sostanziale; 

b. variante sostanziale; 

c. variante che necessita di valutazioni discrezionali da parte degli enti competenti. 

Al comma 6 vengono dettagliate le casistiche che sono ritenute varianti non sostanziali, 

che possono essere così riassunte: 

a. le integrazioni di codici CER di rifiuti non pericolosi aventi caratteristiche 

merceologiche simili a quelle dei rifiuti già trattati/stoccati, purché ciò non comporti 

incrementi nella quantità totale dei rifiuti o modifiche alle linee impiantistiche e 

tecnologiche esistenti; 
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b. le variazioni delle quantità trattate/stoccate per tipologia di rifiuto all’interno della 

quantità complessivamente autorizzata, sia per i rifiuti pericolosi che per i rifiuti non 

pericolosi; 

c. la sostituzione di macchinari esistenti con macchinari a più basso impatto ambientale; 

d. l’introduzione di nuovi presidi ambientali. 

Al successivo comma 7 sono invece dettagliate le casistiche che sono ritenute varianti 

sostanziali, che possono essere così riassunte: 

a. gli aumenti della capacità di trattamento/stoccaggio già autorizzata di entità tale da 

richiedere l’attivazione delle procedure di cui alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; 

b. gli interventi che comportano modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche 

esistenti di entità tale da richiedere l’attivazione delle procedure di cui alla parte II del 

D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; 

c. l’aumento della capacità di trattamento/stoccaggio di rifiuti pericolosi, anche se attuato 

contestualmente a una riduzione della capacità di trattamento/stoccaggio di rifiuti non 

pericolosi nei limiti del totale autorizzato; 

d. le varianti a seguito delle quali siano smaltiti o recuperati rifiuti con caratteristiche 

qualitative diverse da quelle autorizzate sino al momento dell’istanza, tali da 

determinare una difformità degli impianti dall’autorizzazione rilasciata (es. passaggio 

da RAEE a oli, da inerti a fanghi, etc.); 

e. le varianti che determinano nuovi elementi oggetto di autorizzazioni ai sensi delle parti 

terza o quinta del D.Lgs. n. 152/06 (scarichi, punti di emissione in atmosfera); 

f. nel caso delle discariche per rifiuti non pericolosi, gli incrementi volumetrici che 

eccedono la misura di 25.000 t oppure comportano un aumento della superficie 

massima orizzontale della discarica, nonché la realizzazione di nuove vasche. 

In coerenza con tali indirizzi, anche l’Assessorato Regionale alla Difesa dell’Ambiente, 

Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, a seguito dell’istanza di Valutazione 

Preliminare presentata lo scorso 15.06.2023, si è espresso dichiarando, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 6, c. 9/9bis del D.lgs. n. 152/06, che la variante progettuale in questione 

non è da ritenere di tipo sostanziale e pertanto non è necessario attivare le procedure in 

materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale. 
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6.2) Fasi propedeutiche alla progettazione 

 

Sono stati inizialmente acquisiti i documenti principali forniti dal Committente quali: 

 il progetto del modulo 3 presentato dal C.I.V alla provincia il 23.12.2015; 

 le autorizzazioni alla costruzione e gestione dei vari Moduli della discarica con la 

evidenziazione delle prescrizioni in particolare l’A.I.A.; 

 piani di gestione del Modulo 3 dal quale trarre lo stato dei luoghi, le volumetrie e il 

piano quotato all’atto del completamento della sua coltivazione definito con la 

procedura V.I.A. e A.I.A; 

 progetto dell’arginello del canyon del marzo 2019 a protezione della fuoriuscita del 

percolato nella testata dell’argine di divisione del Modulo 1 dal modulo 2 lato est. 

 rilievo plano altimetrico della discarica nella configurazione della situazione attuale del 

bacino 2 e del “canyon” compreso tra i bacini 1 e il 2. Da tale rilievo verrà individuata 

la conformazione di tale zona della discarica con l’evidenziazione dello scostamento 

rispetto alle volumetrie assentite. 

 

6.3) Dettaglio delle volumetrie perse 

 

Così come evidenziato al paragrafo 5.3, nei bilanci volumetrici si terrà conto del fatto che 

non è stato possibile riempire una parte del canyon creatosi fra il modulo 1 ed il modulo 2, 

il cui volume è stato quantificato in circa 20.588 mc, così come, per lo stesso motivo, non 

sarà possibile riempire il corrispondente canyon che si verrà a creare fra il modulo 2 ed il 

modulo 3 una volta colmato anche l’attuale anfiteatro, il cui volume è stato quantificato in 

circa 19.002 mc. 

Il volume complessivo dei rifiuti che verrebbero quindi a mancare rispetto alla 

configurazione originariamente approvata risulta pari a 39.590 mc, per cui un analogo 

volume di rifiuti dovrà essere aggiunto come compensazione ai rifiuti finora abbancati. 

Nell’ottica quindi di una ridistribuzione dei rifiuti abbancati provvisoriamente sul 2° modulo, 

si ipotizzerà di compensare con una parte di essi i suddetti volumi venuti a mancare 

rispetto ai volumi autorizzati.   
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6.4) Ridistribuzione dei rifiuti sul 2° modulo  

 

Come accennato il progetto prevede di risagomare il profilo della discarica attualmente 

autorizzato aggiungendo sulla sommità del 2° modulo una parte dei rifiuti che sono stati 

provvisoriamente abbancati in attesa dell’attivazione del 3° modulo. 

Ne consegue pertanto che le quote di abbancamento autorizzate dovranno essere 

modificate e sottoposte ad una nuova approvazione da parte degli enti competenti. 

Ovviamente si dovrà però fare attenzione a rispettare le adeguate pendenze sulla 

sommità, così da garantire un ottimale deflusso delle acque meteoriche.  

Per tale motivo, a seguito di una attenta rielaborazione delle sezioni, riportate nella Tav. 8 

allegata, è stato possibile valutare che il quantitativo complessivo dei rifiuti che 

occorrerebbe lasciare sul posto per una adeguata riprofilatura risulta pari a 54.895,01 mc, 

il che corrisponde ad un aumento della quota di abbancamento di soli 3,33 metri rispetto 

all’originale quota autorizzata, mentre un ulteriore quantitativo, pari a circa 52.929,34 mc, 

dovrà essere sistemato nelle immediate vicinanze così da modellare le pendenze. 

In definitiva quindi, rispetto ai 117.824,35 mc di rifiuti originariamente provvisoriamente 

abbancati in esubero sul modulo 2, 10.000 mc sono stati ricollocati nel modulo 3, pertanto 

i volumi in esubero in definitiva risultano essere 107.824,35 mc, come si evince dal 

seguente calcolo: 

- Volume dei rifiuti abbancati in eccesso in origine: 117.824,35 mc; 

- Volume di rifiuti già trasferiti al modulo 3:    10.000,00 mc 

- Restano da sistemare nel modulo 2:   107.824,35 mc 

Di cui: 

- Quota parte che resta nell’attuale collocazione:    54.895,01 mc 

- Restante quota che viene ridistribuita sul modulo 2:   52.929,34 mc 

- Sommano complessivamente:                       107.824,35 mc 

La quota di rifiuti che dovrà essere movimentata risentirà evidentemente dell’aumento 

dovuto al rimaneggiamento, quantificato pari al 15%, aumento solo in qualche misura 

compensato dalla successiva compattazione eseguita con idonei mezzi meccanici. 

Inoltre occorre considerare il terreno di ricoprimento, il cui quantitativo è stato stimato in 

una percentuale del 7%.  
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Si evidenzia che tale percentuale non è stata considerata per la copertura dei rifiuti che 

non verranno movimentati in quanto verrà riutilizzata l’attuale terra di ricoprimento, 

opportunamente accantonata e conservata. 

Lo scenario definitivo previsto dal presente progetto risulta pertanto il seguente: 

a) Mantenimento sull’attuale area di extra abbancamento di 54.895,01 mc di rifiuti; 

b) Abbancamento nella residua superficie di pertinenza del 2° modulo di 52.929,34 

mc di rifiuti, volume che con l’aumento per rimaneggiamento e con il relativo 

terreno di ricoprimento, aumenta a 65.129,55 mc; 

c) Trasferimento ed abbancamento di circa 10.000 mc sul lotto ovest del modulo 3, 

volume comprensivo del terreno di ricoprimento, allo stato attuale già attuato. 

Per una maggiore comprensione si riportano di seguito uno stralcio della Tav. 7 – 

Planimetria stato di progetto ridistribuzione dei rifiuti, e della Tav. 8 – Sezioni discarica 

stato di progetto ridistribuzione dei rifiuti, nelle quali si possono rilevare la parte colorata in 

rosso, rappresentante l’attuale ingombro del cumulo dei rifiuti in esubero, che sarà quindi 

oggetto di sbancamento, e la restante area colorata in giallo, che rappresenta l’area 

prevista di risagomatura dei rifiuti sul modulo 2. 

 

STRALCIO PLANIMETRICO DISCARICA CON RIDISTRIBUZIONE DEI RIFIUTI SUL MODULO 2 

MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3 
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SEZIONE TIPICA DELLA DISCARICA CON RIDISTRIBUZIONE DEI RIFIUTI SUL MODULO 2 

Di conseguenza, rispetto alle previsioni autorizzate, in corrispondenza del 2° modulo si 

andrà ad abbancare un maggior quantitativo di rifiuti pari a: 

- mc 54.895,01 + mc 65.129,55 - 39.590 mc =  80.434,56 mc 

Rispetto alla configurazione autorizzata del profilo finale della discarica, le modifiche 

apportate comprendono nella parte centrale un aumento della quota massima di 

riempimento dagli originari 108 metri fino a 111,33 metri, con un aumento nel punto 

massimo di 3,33 metri, mentre in corrispondenza dell’argine sinistro si verrà a creare un 

arretramento della scarpata.  

Si riportano di seguito i due stralci dell’originaria sezione “C”, quella centrale e quella 

relativa al bordo sinistro, sui quali è stato riportato con una linea rossa il nuovo profilo della 

superficie finale del corpo discarica che scaturirà a seguito della modificata sistemazione 

dei rifiuti. 

 
STRALCIO ZONA CENTRALE DELLA SEZIONE “C” DI PROGETTO CON LA NUOVA RISAGOMATURA 

 

AREA DI SCAVO 

AREA DI RIPORTO 

MODULO 2 
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STRALCIO BORDO SINISTRO DELLA SEZIONE “C” DI PROGETTO CON LA NUOVA RISAGOMATURA 

 

La nuova configurazione finale della discarica, risultante dalla nuova ridistribuzione 

prevista dei rifiuti e dopo il completamento del capping finale, risulta riportata nella Tavola 

N. 12 – Sezioni configurazione finale discarica con capping, che per l’appunto ripropone le 

sezioni più significative, sia in senso longitudinale che trasversale. 

Come si può facilmente rilevare la riduzione dell’abbancamento del terzo modulo, 

necessaria a compensare l’abbancamento aggiuntivo sulla sommità, verrà a creare lo 

spazio per una viabilità di servizio, sicuramente utile per le attività di gestione e post-

gestione della discarica e per il canale di raccolta delle acque meteoriche.  

In aggiunta a quanto già illustrato, prima di procedere alla definitiva sistemazione dei rifiuti 

occorrerà procedere alla sopraelevazione di tutte le teste di pozzo per l’aspirazione del 

Biogas presenti nell’area d’intervento di pertinenza del modulo 2 ed alla realizzazione delle 

corrispondenti opere di captazione mancanti sul terzo modulo. 

Infine, come già evidenziato, finita la sistemazione dei rifiuti sul secondo modulo si 

procederà a realizzare un manto impermeabilizzante provvisorio, così da ridurre le 

infiltrazioni di acqua meteorica. 

In ultimo si evidenzia che, una volta acquisite le necessarie autorizzazioni, si renderà 

necessario aggiornare l’originale piano di abbancamento per la gestione del 3° modulo. 

I vantaggi che la modifica illustrata consentirà di poter conseguire sono molteplici. 

a) In primo luogo le tempistiche necessarie ad effettuare la definitiva ricollocazione di una 

sola parte dei rifiuti abbancati in eccesso sarebbero di gran lunga inferiori, risultando 

tra l’altro possibile distribuire una parte dei rifiuti anche nelle immediate vicinanze della 

loro attuale posizione sul modulo 2. 

b) Di conseguenza, il minor tempo occorrente per la sistemazione di tali rifiuti abbancati 

in eccedenza consentirebbe di poter anticipare le operazioni di posa del manto 

impermeabilizzante provvisorio sull’intero 2° modulo, riducendo significativamente la 
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produzione di percolato, specie in occasione di eventi meteorici significativi, la cui 

gestione comporta oneri e difficoltà operative, oltre agli innegabili impatti di tipo 

ambientale. 

c) Si andrebbe poi a risparmiare un significativo volume di terra da impiegare per il 

ricoprimento giornaliero dei rifiuti da trasferire, sia nel sito di partenza che in quello di 

destinazione, il quale, oltre al relativo costo, porterebbe ad una non trascurabile 

occupazione di volumetria utile del terzo modulo. 

d) Si risparmierebbero inoltre gli ulteriori impatti di tipo ambientale strettamente connessi 

al transito degli automezzi da impiegare per lo spostamento dei rifiuti, sia per quanto 

riguarda le emissioni in atmosfera che la loro influenza sulla gestione delle 

interferenze con l’esercizio giornaliero del 3° modulo. 
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7) Sistema di captazione biogas  

 

Come già evidenziato, nell’ambito dell’intervento di ridistribuzione dei rifiuti sul secondo 

modulo, ma più in generale nel corso della rimodulazione e risagomatura del profilo 

definitivo dell’intera discarica, si renderà necessario procedere ad un adeguamento della 

rete della captazione del biogas prodotto. 

Infatti, a seguito del deposito temporaneo dei rifiuti sulla sommità del modulo 2 sono stati 

ricoperti i terminali dei pozzi esistenti, per cui si renderà necessaria procedere alla 

soprelevazione delle teste di pozzo presenti su tale area della discarica. 

Inoltre, per quanto riguarda il modulo 3, attualmente in avanzata fase di coltivazione, il 

progetto a suo tempo approvato, in considerazione dell’efficienza dei sistemi di 

separazione della frazione organica esistenti a monte del conferimento, aveva ritenuto che 

la percentuale del materiale organico che sarebbe stato smaltito in discarica sarebbe stato 

talmente basso da non giustificare tecnicamente ed economicamente la realizzazione di 

un impianto di estrazione e combustione dedicato del biogas. Ciò nonostante era 

comunque stata predisposta una tavola esecutiva rappresentante il sistema di estrazione 

del biogas. 

Di conseguenza, una volta iniziati gli abbancamenti dei rifiuti nel terzo modulo non si è 

proceduto a realizzare le opere di captazione del biogas. 

Tuttavia fra le prescrizioni imposte dalla Provincia del Sud Sardegna nel provvedimento 

dirigenziale N. 1 del 27.02.2017 con il quale si autorizzava il Consorzio Industriale alla 

realizzazione del 3° modulo di discarica, al punto 3.7 risultava indicato che “il sistema di 

estrazione del Biogas nel nuovo 3° modulo dovrà essere realizzato tramite pozzi da 

realizzarsi in opera mentre negli abbancamenti sui moduli esistenti si dovrà provvedere al 

monitoraggio dell’eventuale presenza dello stesso;”. 

Di conseguenza nell’ambito del presente intervento si procederà a realizzare su tutto il 

modulo 3 le necessarie opere occorrenti per l’installazione delle condotte di captazione del 

Biogas, che poi cresceranno parallelamente all’innalzamento della quota dei rifiuti. 

Il numero di dei pozzi, la loro posizione in planimetria e le caratteristiche tecniche adottati 

nel presente intervento sono quelli previsti nel progetto definitivo approvato in fase di 

costruzione del modulo n. 3. 

Di seguito si illustreranno le modalità costruttive degli specifici interventi previsti nel 

modulo 2, nel modulo 3 e quelli necessari per il collegamento all’esistente sottostazione. 
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7.1. Descrizione degli interventi previsti al modulo 2 

 

Per ciò che concerne il modulo 2 la sopraelevazione delle teste dei pozzi di captazione del 

biogas prevede le seguenti lavorazioni: 

- si esegue lo scavo mediante mezzo meccanico con una benna di piccole dimensioni 

per la ricerca della parte sommitale della condotta esistente, con l’eventuale rifinitura 

manuale; 

- si collega uno spezzone di condotta in HDPE dello stesso diametro di quello esistente, 

avente quindi un diametro di 200 mm; 

- viene incamiciata la condotta con una tubazione in acciaio alta circa tre metri ed 

avente diametro pari ad 1,00 metro, dotata di golfari per la sua manovrabilità mediante 

un mezzo meccanico; 

- lo spazio libero tra la camicia ed il tubo del biogas viene quindi riempito di ghiaia di 

adeguata pezzatura per consentire l’agevole deflusso del biogas prodotto nel corpo 

della discarica; 

- l’ultima parte del pozzo, nel tratto di condotta non macro fessurata, viene sigillato 

mediante un blocco in argilla; 

- l’ultima fase prevede la ricollocazione in sito dei rifiuti rimossi. 

 

7.2. Descrizione degli interventi previsti al modulo 3 

 

Per ciò che concerne il modulo 3 la realizzazione delle condotte dei pozzi di captazione 

del biogas prevede le seguenti lavorazioni: 

- si esegue lo scavo mediante mezzo meccanico con una benna di piccole dimensioni 

fino ad arrivare il più vicino possibile alla base del corpo della discarica; 

- si realizza uno strato di sottofondo in ghiaia di adeguata pezzatura per un’altezza di 

circa 1,00 metro, per consentire l’agevole deflusso del biogas; 

- si posa sopra la ghiaia una tubazione in acciaio alta circa tre metri ed avente diametro 

pari ad 1,00 metro, dotata di golfari per la sua manovrabilità mediante un mezzo 

meccanico, così da creare la camicia della tubazione di captazione del biogas fino alla 

quota di abbancamento dei rifiuti e al suo interno si posa un primo tratto di tubazione 

microforata in HDPE da 200 mm di diametro; 
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- infine si riempie lo spazio libero tra la camicia ed il tubo fessurato del biogas con 

ghiaia di adeguata pezzatura per consentire l’agevole deflusso del biogas prodotto nel 

corpo della discarica. 

- per ultimo si ricollocano in sito i rifiuti rimossi per l’esecuzione dei pozzi, avendo cura 

di ripristinare la continuità dell’abbancamento e di ricoprire il tutto con terreno idoneo. 

Man mano che si avanzerà con l’abbancamento dei rifiuti si procederà a sollevare la 

camicia d’acciaio, avendo cura di mantenere un adeguato tratto all’esterno, integrando sia 

la tubazione microforata che la ghiaia di riempimento. 

 

7.3. Collegamento alla sottostazione  

 

Ogni testa di pozzo del modulo n. 2 sarà collegata alle sottostazioni esistenti e già in 

funzione per la parte dei pozzi del biogas collegati. Le lavorazioni previste sono le 

seguenti: 

- collegamento dello stacco valvolato della testa di pozzo ad una condotta corrugata 

flessibile del diametro DN 90 mm; 

- stesura della condotta del DN 90 mm posata sulla superficie della discarica e suo 

collegamento al collettore di arrivo nella sottostazione. 
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8) Impermeabilizzazione provvisoria del modulo 2  

 

Il Consorzio Industriale di Villacidro intende attivare quanto necessario per cercare di 

contenere i costi di gestione della discarica.  

Attualmente il primo modulo è colmo ed è stato ricoperto in maniera definitiva secondo le 

prescrizioni del D.Lgs. n. 36/03 pertanto non è fonte di produzione di percolato.  

Per quanto riguarda il secondo modulo, il presente intervento progettuale prevede una 

ridistribuzione dei rifiuti ed una rimodulazione delle volumetrie, adottando per il momento 

una semplice copertura con uno strato di terreno naturale dello spessore di pochi 

centimetri avente come unico fine quello di isolare i rifiuti ed impedire la loro dispersione 

nell’ambiente. 

Questo strato di ricoprimento non ha caratteristiche impermeabili e pertanto tutta l’acqua 

piovana gravitante sul bacino è libera di permeare attraverso lo strato di copertura in terra, 

attraversare lo strato di rifiuti accumulati, ed essere quindi raccolta nel fondo impermeabile 

del bacino andando ad incrementare il quantitativo di percolato. 

Solamente a fine riempimento della discarica è previsto che venga realizzato il capping 

finale, che nella sua stratigrafia prevede anche uno strato di argilla, in grado quindi di 

impermeabilizzare lo strato dei rifiuti impedendo all’acqua piovana di infiltrarsi. 

A tal fine, come già precedentemente evidenziato, è stato deciso di inserire nel presente 

progetto un intervento di copertura del modulo 2 con un manto impermeabilizzante 

provvisorio, così da ridurre l’infiltrazione di acque meteoriche e poter contenere i costi di 

smaltimento del percolato, particolarmente onerosi anche per via delle attuali criticità 

dell'impianto di trattamento reflui. 

Il suddetto manto impermeabilizzante provvisorio sarà costituito da un telo in polietilene a 

bassa densità (LDPE), avente spessore di 0,4-0,5 mm. 

Il suddetto manto sarà posato sullo strato di terreno che ricoprirà i rifiuti e sarà 

opportunamente zavorrato, sia sull’intera superficie ma soprattutto sui bordi, con dei 

sacchi riempiti di terra, così da evitare che il vento possa spostarlo. 

Verranno inoltre creati dei canali mediante impiego di tubazioni in HDPE per regimentare 

le acque piovane e allontanarle in maniera controllata onde evitare erosioni nella 

copertura. 

Tali acque piovane verranno convogliate verso i canali di guardia esistenti ai due lati della 

discarica e da qui al corpo ricettore naturale. 
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Le opere realizzate in questa fase, dove possibile, rispetteranno le scelte progettuali del 

progetto generale approvato.  

Si riporta di seguito uno stralcio della Tavola N. 13 – Planimetria impermeabilizzazione 

provvisoria e regimentazione acque meteoriche modulo 2, nel quale viene per l’appunto 

evidenziata la superficie del modulo 2 da rivestire con il manto di impermeabilizzazione 

provvisorio, ed a seguire i dettagli dei canali di allontanamento delle acque meteoriche. 

 
STRALCIO TAVOLA N. 13 CON LO STRATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE PROVVISORIA PREVISTO 

 
STRALCIO TAVOLA N. 13 CON I DETTAGLI DI ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE 



 

 

 

 

Pag. 51 

 

STUDIO CORRAO 
Ingegneria & ambiente 

 

STRALCIO TAVOLA N. 13 CON I DETTAGLI DI ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE 
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9) Impianto antincendio  

 

Con il progredire della coltivazione del modulo n. 3 è stata prevista la copertura della rete 

dell’impianto antincendio posata sopra l’argine di separazione tra il modulo 2 ed il modulo 

3. 

Nel presente intervento si prevede pertanto di spostare il posizionamento del ramo 

dell’impianto antincendio interessato sulla parte superiore del modulo 2 al disopra del 

cosiddetto anfiteatro. 

Una volta realizzato il nuovo ramo antincendio si procederà allo smantellamento di quello 

attuale con il recupero delle tubazioni. 

Per maggiori chiarimenti si rimanda alla documentazione tecnica specifica allegata, 

costituita dalla Relazione specialistica antincendio e dalla Tavola N. 15 – Planimetria rete 

antincendio. 
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10) Presidi esistenti e interferenze  

 

Per quanto riguarda i presidi impiantistici esistenti, nel corso delle attività lavorative 

previste dal presente progetto si dovrà adeguatamente tenere conto del fatto che: 

 Nel modulo 2, oggetto di escavo, sono presenti le parti terminali dei pozzi di 

esalazione del biogas, costituiti da tubazioni in HDPE di grosso diametro sepolti nel 

cumulo. 

 Lungo l’argine divisorio tre i moduli 2 e 3 è posizionato un ramo dell’anello principale 

dell’impianto antincendio. Nei punti dove sarà necessariamente scavalcarlo per 

realizzare una rampa di accesso, sarà realizzata un’opera d’arte a sua protezione. 

 Sempre all’interno del Modulo 3 è stesa la rete di raccolta e convogliamento del 

percolato. 

Si riportano di seguito alcune foto rappresentative delle suddette interferenze. 

 
TESTA DI POZZO DEL BIOGAS INTERRATA DAI RIFIUTI 
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TESTA DI POZZO IN POSIZIONE REGOLARE ED IN FUNZIONE NEL 2° MODULO 

 

 
RETE ANTINCENDIO E RETE CONVOGLIAMENTO PERCOLATO DEL SEMI BACINO 2 DEL MODULO 3 
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Inoltre tutte le operazioni previste di scavo, trasporto e abbancamento dei rifiuti dovranno 

tener conto del fatto che la discarica è in fase di gestione ordinaria, peraltro con un 

notevole flusso di conferimenti a causa del contemporaneo smaltimento dei rifiuti del 

bacino di competenza tradizionale del C.I.V. e per lo smaltimento di parte del bacino di 

competenza del C.A.C.I.P. a causa del momentaneo fuori servizio del proprio 

termovalorizzatore per il suo potenziamento. 

Ciò comporta la gestione delle interferenze connesse alla contemporanea presenza di 

numerosi camion provenienti dall’esterno, nell’arco dell’intera giornata e per tutti i giorni 

feriali, oltre ai mezzi meccanici occorrenti per le operazioni di spandimento, di 

compattazione e di ricoprimento dei rifiuti. 

Sarà, a tal fine, predisposta una specifica segnaletica verticale che regolamenti 

opportunamente il traffico. 
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11) Sicurezza nel cantiere temporaneo e gestione delle emergenze 

 

I principali pericoli legati all’attività operativa sono quelli classici della movimentazione 

delle terre con particolare riferimento ai seguenti punti: 

 smottamenti dei rifiuti movimentati con pericolo di seppellimento; 

 cedimento del piano di posa per incoerenza dei materiali seppelliti; 

 investimenti del personale da parte dei mezzi d’opera in movimento; 

 fuoriuscita di percolato intrappolato nei rifiuti da rimuovere; 

 pericolo di incendio per presenza di biogas o di autocombustione dei rifiuti; 

 pericolo di contaminazione biologica; 

 pericoli complessivi derivanti dalla presenza in contemporanea di attività di 

smaltimento e gestione dello stabilimento. A tal proposito l’impresa appaltatrice dovrà 

adottare le procedure previste dal DUVRI. 

 

Di conseguenza durante tutta l’operatività del cantiere occorre mettere in conto che 

potranno avvenire dei fatti che comportano una situazione emergenziale indipendente 

dalle attività proprie.  

Le emergenze prevedibili in fase di gestione operativa della discarica sono le seguenti: 

 emergenza dovuta ad eventi meteorici eccezionali; 

 emergenza dovuta ad incendio; 

 emergenza dovuta ad avaria di un mezzo d’opera; 

 emergenza dovuta ad interruzione della fornitura di energia elettrica; 

 emergenza dovuta a rottura del manto di impermeabilizzazione della discarica, 

cedimento degli argini o a sversamento di percolato sul terreno; 

 emergenza dovuta ad avaria del sistema di pompaggio del percolato; 

 emergenza dovuta a ribaltamento o a collisione tra mezzi d’opera; 

 emergenza dovuta a dispersione accidentale di rifiuti all’esterno della discarica; 
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 emergenza dovuta a raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di 

contaminazione; 

 emergenza dovuta a esplosioni. 

Nel caso tali eventi dovessero coinvolgere il cantiere temporaneo, il personale della ditta 

appaltatrice dovrà essere adeguatamente supportato dagli addetti alla sicurezza della 

discarica, che possiedono le competenze e l’addestramento per poterli affrontare.  

 

 

 


