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LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA DISCARICA PIANO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
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PREPARAZIONE CANTIERE

SCAVI E RINTERRI DISTRIBUZIONE RIFIUTI 2° MODULO

TRIVELLAZIONE POZZ| 3° MODULO (1PZ/G)*37

STESURA LINEA ANTINCENDIO

REALIZZAZIONE CANALETTE ACQUA METEORICA

CANALETTE SOPRA IMPEREMEABILIZZAZIONE

SOLLEVAMENTO POZZI BIOGAS 2° MODULO (1PZ/3G)

IMPERMEABILIZZAZIONE PROVVISORIA

CANALETTE SOPRA IMPEREMEABILIZZAZIONE

ATTRAVERSAMENTO STRADALE

TRIVELLAZIONE POZZ| CANYON (1PZ/G)*37

CHIUSURA CANTIERE




